

様式8 (契約変更)

### 契約変更について

公表年月日	令和6年5月29日
所属名	千葉県道路公社

工事名称	銚子新大橋有料道路橋梁修繕工事(塗装工)		
工事箇所	一般県道 銚子波崎線 銚子市小船木町		
請負業者名	株式会社 クープ(旧:久保塗装株式会社)	工種	鋼橋架設工事
変更前請負額	73,150,000円	変更前工期	令和5年11月13日から令和6年5月31日
変更後請負額	75,368,700円	変更後工期	変更なし
変更前工事概要	変更後工事概要		
工事延長 L=67m 塗装工 A=1,360㎡ 高力ボルト取替工 153組 内面塗装工 A=10㎡	工事延長 L=40m 塗装工 A=780㎡ 高力ボルト取替工 329組 内面塗装工 A=25㎡		
変更理由	・本工事において、詳細に調査したところ、腐食が進行していたため、ボルト取替工、内面塗装工を増量する。 ただし、工期延長はできないため、塗装工を減量する。		