

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和7年1月14日
所属名	千葉県道路公社

工 事 名 称	県単道路改良工事 (側道舗装工他)		
工 事 箇 所	一般国道126号 (山武東総道路) 山武郡横芝光町芝崎外		
請 負 業 者 名	大真工業株式会社	工 種	舗装工事
変更前請負額	44,363,000円	変更前工期	令和6年7月3日から令和7年1月25日
変更後請負額	変更なし	変更後工期	令和6年7月3日から令和7年3月21日
変更前工事概要		変更後工事概要	
工事延長 L = 910 m 排水整備工 L = 179 m 側道舗装工 A = 5,320 m ² 町道舗装補修工 A = 1,190 m ²		変更なし	
変 更 理 由			
・本工事において、町道及び側道の引き継ぎに係る本来管理者との協議に不測の日数を要したため。			