

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和7年2月6日
所属名	千葉県道路公社

工事名称	県単道路改良工事(可変式速度規制標識設置)		
工事箇所	一般国道126号(山武東総道路) 山武郡横芝光町芝崎		
請負業者名	宮川電気通信工業株式会社	工種	舗装工事
変更前請負額	12,100,000円	変更前工期	令和6年8月21日から令和7年2月10日
変更後請負額	変更なし	変更後工期	令和6年8月21日から令和7年3月21日
変更前工事概要	変更後工事概要		
工事延長 L=770m 可変式速度規制標識 1基	変更なし		
変更理由	・本工事において、速度規制標識の製作に必要な制御基板及び低電圧電源の調達が遅延しているため。		