

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和6年4月23日
所属名	千葉県道路公社

工事名称	県単道路改良工事(標識工その2)		
工事箇所	一般国道126号(山武東総道路) 山武郡横芝光町芝崎外		
請負業者名	コーソー保安工業株式会社	工種	道路維持工事
変更前請負額	38,610,000円	変更前工期	令和5年10月25日から令和6年4月30日
変更後請負額	41,945,200円	変更後工期	変更なし
変更前工事概要	変更後工事概要		
小型標識工 N=3基 大型標識工 N=5基(片持4基、門型1基)	小型標識工 N=20基 大型標識工 N=5基(片持4基、門型1基)		
変更理由	・本工事において、交通管理者と協議した結果、規制標識等が増量したため。		