

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和6年4月23日
所属名	千葉県道路公社

工事名称	県単道路改良工事(道路照明灯設置)		
工事箇所	一般国道126号(山武東総道路) 山武郡横芝光町芝崎外		
請負業者名	株式会社 春日電設	工種	道路維持工事
変更前請負額	14,113,000円	変更前工期	令和5年11月29日から令和6年4月30日
変更後請負額	16,117,200円	変更後工期	変更なし
変更前工事概要	変更後工事概要		
道路照明灯設置 12基	道路照明灯設置 12基 照明用中継柱 1基		
変更理由	・本工事において、関係機関と協議した結果、新たに中継柱及び配線が必要となったため。		