

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和6年4月23日
所属名	千葉県道路公社

工事名称	県単道路改良工事(交通安全施設工その2)		
工事箇所	一般国道126号(山武東総道路) 山武郡横芝光町芝崎		
請負業者名	森川産業株式会社	工種	道路改良工事
変更前請負額	46,420,000円	変更前工期	令和5年12月7日から令和6年4月30日
変更後請負額	変更なし	変更後工期	令和5年12月7日から令和6年5月31日
変更前工事概要		変更後工事概要	
工事延長 L=654m 路側防護柵工 L=1,072m 区画線工 L=3,400m		変更なし	
変更理由			
<ul style="list-style-type: none"> 本工事について、通行止めして施工する必要があり、5月に予定している夜間通行止めの際に施工するため、工期を延長する。 			