

様式8 (契約変更)

### 契約変更について

公表年月日	令和6年4月24日
所属名	千葉県道路公社

工事名称	県単道路改良工事(標識工その1)		
工事箇所	一般国道126号(山武東総道路) 山武郡横芝光町芝崎外		
請負業者名	山十道路株式会社	工種	道路維持工事
変更前請負額	47,410,000円	変更前工期	令和5年10月25日から令和6年4月30日
変更後請負額	56,344,200円	変更後工期	変更なし
変更前工事概要	変更後工事概要		
大型標識工 N=7基(片持6基、門型1基)	大型標識工 N=7基(片持6基、門型1基)		
	大型標識移設工 N=2基(片持2基)		
	小型標識工 N=6基(単柱6基)		
	小型標識移設工 N=3基(単柱2基、複柱1基)		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>本工事において、関係機関と協議した結果、新たに移設が必要な標識、誤進入対策用標識が必要となったため。</li> </ul>		