

様式8 (契約変更)

## 契約変更について

公表年月日	令和6年5月27日
所属名	千葉県道路公社

工事名称	県単道路改良工事(交通安全施設工その2)		
工事箇所	一般国道126号(山武東総道路) 山武郡横芝光町芝崎		
請負業者名	森川産業株式会社	工種	道路改良工事
変更前請負額	46,420,000円	変更前工期	令和5年12月7日から令和6年5月31日
変更後請負額	59,434,100円	変更後工期	変更なし
変更前工事概要		変更後工事概要	
工事延長 L=654m 路側防護柵工 L=1,072m 区画線工 L=3,400m		工事延長 L=654m 路側防護柵工 L=1,142m 区画線工 L=5,147m 転落防止柵 L=66.0m 車止めポスト 10本 小型標識工 3基	
変更理由			
・本工事について、交通管理者と協議の結果、カラー舗装の延長・警戒標識等の新たな安全対策が必要となったため。			