

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和6年6月24日
所属名	千葉県道路公社

工事名称	県単道路改良工事(道路情報施設工)		
工事箇所	一般国道126号(山武東総道路) 山武郡横芝光町芝崎		
請負業者名	宮川電気通信工業株式会社	工種	道路維持工事
変更前請負額	30,569,000円	変更前工期	令和5年9月14日から令和6年6月28日
変更後請負額	41,641,600円	変更後工期	変更なし
変更前工事概要	変更後工事概要		
道路情報表示装置 1式	道路情報表示装置 1式		
変更理由	・本工事において、交通管理者と協議の結果、規制速度標識を規制開始位置に移設することとなったため。		