

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和6年4月22日
所属名	千葉県道路公社

工事名称	県単道路改良工事(信号機設置工)		
工事箇所	一般国道126号(山武東総道路) 山武郡横芝光町芝崎		
請負業者名	株式会社 大野信号設備工業	工種	道路維持工事
変更前請負額	17,314,000円	変更前工期	令和5年10月5日から令和6年4月30日
変更後請負額	19,154,300円	変更後工期	変更なし
変更前工事概要	変更後工事概要		
信号機設置工 1式(横芝光IC交差点)	信号機設置工 1式(横芝光IC交差点)		
変更理由	・本工事において、警察と協議した結果、灯器の視認性を確保するため、アーム長と設置方法を変更した。		