

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和6年4月23日
所属名	千葉県道路公社

工 事 名 称	県単道路改良工事 (交通安全施設工その1)		
工 事 箇 所	一般国道126号 (山武東総道路) 山武郡横芝光町芝崎		
請 負 業 者 名	株式会社 セイフティ	工 種	道路改良工事
変更前請負額	45,430,000円	変更前工期	令和5年12月7日から令和6年4月30日
変更後請負額	46,420,000円	変更後工期	変更なし
変更前工事概要		変更後工事概要	
工事延長 L=600m 路側防護柵工 L=1,134m 区画線工 L=2,400m		工事延長 L=600m 路側防護柵工 L=1,134m 区画線工 L=2,400m 仮設看板設置工 1式 交通管理工 1式	
変 更 理 由			
<ul style="list-style-type: none"> ・本工事において、有料道路を全線通行止めして施工することから、利用者への迂回路案内等を周知するため。 			