

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和6年4月23日
所属名	千葉県道路公社

工 事 名 称	県単道路改良工事 (付帯工)		
工 事 箇 所	一般国道126号 (山武東総道路) 山武郡横芝光町宮川		
請 負 業 者 名	株式会社 和建興業	工 種	道路改良工事
変更前請負額	20,570,000円	変更前工期	令和5年12月12日から令和6年4月30日
変更後請負額	21,758,000円	変更後工期	変更なし
変更前工事概要	変更後工事概要		
工事延長 L=210m 用水路工 L=478.6m 硬質ポリ塩化ビニル管布設 L=450m ダクタイル鋳鉄管布設 L=25m 排水施設工 1式	工事延長 L=210m 用水路工 L=478.6m 硬質ポリ塩化ビニル管布設 L=450m ダクタイル鋳鉄管布設 L=25m 排水施設工 1式 道路除草工 A=6,600㎡		
変 更 理 由	・施工区間内の盛土法面に雑草等が繁茂しているため、道路除草工を新たに計上する。		